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[bookmark: _Toc71129770]常州市奔发路上跨京沪铁路和沪宁高铁桥梁工程-周边配套市政工程招标公告
项目概况
常州市奔发路上跨京沪铁路和沪宁高铁桥梁工程-周边配套市政工程的潜在投标人应在常州市城投建设工程招标有限公司（http://www.czctzb.com/）获取招标文件，并于2022年4月15日9点30分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：CT-SG-2022024
2.项目名称：常州市奔发路上跨京沪铁路和沪宁高铁桥梁工程-周边配套市政工程
3.预算金额：人民币3793375.33元
4.最高限价：人民币3793375.33元
5.采购需求： 
（1）工程地点：常州市新北区奔牛镇
（2）工程规模：排水渠、管理用房、围墙等，具体详见图纸。
（3）质量等级要求：按国家相关验收标准，一次性验收合格 
（4）质保期：贰年
（5）本次招标范围：工程量清单及施工图范围内全部工作内容。
6.合同履行期限： 100日历天，具体开工时间以现场书面通知为准。
7.本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求 
1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力； 
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
5.参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动；
8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信行为记录名单；
9.投标人资质类别、等级：
①具备有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证；
②投标人不得存在下列情形之一：a.为本项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本项目提供招标代理、设计服务的；b.与本项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；c.与招标人存在利害关系可能影响采购公正性的；d.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；e.因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在采购项目所在地承接工程的；f.投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年的；g.不符合法律、法规规定的其他条件。
10.注册建造师专业、等级：
（1）具有市政公用工程二级及以上注册建造师资格，具有有效的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证），成交后不得更改项目负责人。
（2）注册建造师（项目负责人）必须满足下列条件：①注册建造师不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；②注册建造师无在建工程（投标建造师无在建工程以常州市工程交易网查询为准。如注册建造师属于变更后无在建工程的，自办理变更之日起不足六个月的，不得参与本项目的投标）；③注册建造师无行贿犯罪行为记录或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的；④注册建造师具有有效的建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证（B 证）；⑤具有社保机构出具的注册单位为注册建造师缴纳社会基本养老保险的近六个月内任意一个月缴纳凭证（自投标截止时间往前推）；⑥中标后不得更改注册建造师。
三、获取招标文件
招标文件领购时间：2022年3月31日起
招标文件费用：人民币伍佰元整,文件费用交给代理机构，未缴纳招标文件费用的投标单位所递交的投标文件不予接受。
招标文件领购地点：符合条件的投标人自行下载，并按要求编制投标文件。
常州市城投建设工程招标有限公司账户
收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司
[bookmark: _GoBack]开户银行：江苏银行常州新北支行
银行账号：82600188000245718
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022年4月15日9点30分（北京时间）
开标方式：不现场见面（腾讯视频会议）
开标地点：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）
递交方式：邮寄送达或现场送达
注：1、邮寄送达收件信息，收件地址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼，收件人：张媛   0519-81580101。
2、现场送达人员需提供个人有效身份证、本人健康码（绿码）、行程码、48小时内核酸阴性证明材料、《疫情期间健康信息登记表》，并配合现场工作人员做好测温登记工作。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个日历日。
六、其他补充事宜
1.现场踏勘及标前答疑
（1）投标人自行踏勘现场。
（2）标前答疑
投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2022年4月11日11点00分（北京时间）前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真:0519-81580105 ，邮箱：czctzb@163.com
2.投标保证金
投标保证金数额：人民币陆万元整
投标保证金到账截止时间：2022年4月14日
投标保证金交纳方式：（备注项目编号）
投标单位采用转账支票、电汇、网上银行等方式将保证金从基本账户缴至“投标保证金专用帐户”，然后凭银行进帐单至常州市新北区新桥商业广场1幢黑牡丹发展2016室财务中心开具投标保证金收据 。
3.投标保证金收款单位：常州黑牡丹建设投资有限公司
银行账号：32001628436051297508
开户银行：建行常州市新北支行
4.招标文件售后一概不退。投标人提交的投标文件概不退还。一经领购，投标人不得更改单位名称。
5.公告发布媒体：中国招投标网、常州市城投建设工程招标有限公司网站、E交易平台网站、黑牡丹(集团)股份有限公司网站
6.疫情防控措施
疫情期间参与招标活动的当事人应严格按照疫情期间管理要求，服从佩戴口罩、测量体温、健康信息登记等各项疫情防控规定。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。自觉服从引导人员的指挥和管理。对于参与开评标活动的投标人，应事先自行下载《疫情期间参与采购活动开评标人员健康信息登记表》（下载链接：http://www.czctzb.com/sub_down32.html），并如实填写登记表相关内容并加盖单位公章。在进入公司时，请凭《疫情期间参与采购活动开评标人员健康信息登记表》和本人身份证原件至指定开评标场所。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
名    称：常州黑牡丹建设投资有限公司
地    址：常州市新北区新桥商业广场1幢2008号
联系方式：许女士 　　　　 　　　 
2.采购代理机构信息
名    称：常州市城投建设工程招标有限公司　　　　　　　　　　　　
地　　址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼　　　　　　　　　　　　
联系方式：0519-81580101　　　　　　　　　　　　
3.项目联系方式
项目联系人：张媛
电    话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6011）　
投诉电话:0519-6886625

常州市城投建设工程招标有限公司账户
收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司
开户银行：江苏银行常州新北支行
银行账号：82600188000245718
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1.适用范围
本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2.合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3.投标费用
投标人应自行承担其编制投标文件以及提交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标代理机构或招标人对上述费用不负任何责任。
4.招标文件的组成
本文件及依法对本文件所作的更正内容均为招标文件的组成部分。
投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，立即与代理机构联系解决。
投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
投标人一旦参加本项目招标活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
5.招标文件的补充、澄清、更正
5.1代理机构向投标人提供的有关资料和数据，是代理机构现有的能使投标人利用的资料。代理机构对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
5.2投标人提出的与投标有关的任何问题须在收到招标文件后，按规定时间以书面形式提交至招标代理机构，未以书面形式提出或逾期提出的异议将不被接受。如无疑问，视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。由于投标人所留联系方式不准确而导致招标代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担。
5.3招标人及代理机构有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或更正。
5.4招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间。
5.5所有有关招标文件的补充、澄清、更正将在中国招投标网、常州市城投建设工程招标有限公司网站、E交易平台网站、黑牡丹(集团)股份有限公司网站媒体上予以公告。上述内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，由投标人自行关注并获取。
6.投标人的义务
6.1 投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目的内容。
6.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。
6.3 投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。
6.4 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、公众利益或者他人的合法权益。
7.投标报价
7.1本工程投标报价采用工程量清单报价。投标人应按要求提供已标价工程量清单。
*已标价工程量清单包括（根据最新工程量清单计价规范提供）:单位工程费汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单计价表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料暂估价格表、专业工程暂估价表、规费、税金项目清单计价表、乙供主要材料及设备价格表。
7.2本项目投标报价为固定综合单价，投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。
7.3 投标人所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，投标人在报单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。
7.4因设计变更引起工程项目变化的，详见合同。
7.5代理机构反对盲目压低报价。
7.6 投标报价的编制要求：
7.6.1投标报价应该是按招标文件规定的招标范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，是招标文件、工程量清单及其附属资料所要求范围内的全部工作内容的价格的体现，其应包括按设计要求实施和完成本工程所需人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、措施项目费、规费及税金等，同时应考虑承担合同所示责任、义务和一般风险，以及可能因工程量的调整及实施项目的变更而引起的价格调整风险。综合单价为完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。
7.6.2投标人应根据招标文件（含工程量清单）的有关要求，施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息或参照建设行政主管部门发布的计价定额编制投标报价，投标人的投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。投标人在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行投标总价的优惠让利，投标人对投标报价的任何优惠让利均应反映在相应清单项目的综合单价中，不可竞争费不得优惠让利。
7.6.3其他项目清单中的材料暂估价、暂列金额、专业工程暂估价、预留金均不能优惠，虽在开标时计入投标人的报价中，但不应视为投标人所有。
7.6.4工程量清单是按建设方提供相关的图纸、规范、标准图集和技术资料、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容、常州市城乡建设局常建（2016）94号文关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知、江苏省现行专业计价定额材料含税价与除税价表、江苏省机械台班计价定额含税价与除税价表、江苏省及常州市有关现行文件编制。施工中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、安装中等发生的一切损耗应包括在报价内。工程量清单标明的工程量是投标人报价的共同基础，竣工结算的工程量按发包方和承办方双方在合同约定的应予计量、且实际完成的合格工程量确定。 
7.6.5不可竞争费的计取按现行文件规定和清单、纪要的规定执行，具体为现场安全文明施工措施费、规费、税金、暂列金额、暂估价（费率见后工程量清单），不得更改。“总价措施项目清单与计价表”中除安全文明施工费以外的其他费率均为可竞争费率，由投标人根据各自情况自报并计入投标总价。特别强调：为进一步提升施工现场管理，要求施工过程中的围墙 （围挡）、工地施工过程管理、渣土装载运输等，应认真落实执行相关配套文件精神，有关费用承包人须在项目措施费中落实。 
7.6.6投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格，填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。
7.7.7分部分项工程费应依据最新计价规范综合单价组成内容，按分部分项工程量清单项目的特征述确定综合单价（当施工图纸与工程量清单项目特征描述不一致时，以工程量清单项目特征描述为准），当工程量清单项目特征描述不全时以施工图纸及设计说明及相关规范为准。综合单价中应考虑投标文件中要求投标人承担的风险费用。暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价。
7.7.8因工程变更造成施工方案变更,引起措施项目发生变化时，详见合同。 
7.7.10以暂估项目形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。工程量清单中材料暂估价和专业工程暂估价，由中标人和发包人共同组织招标。
7.7.11本工程工程量清单及编制说明中提供材料（设备）备选品牌（或规格、型号、产地）的，应在备选品牌（或规格、型号、产地）范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行组价、报价。凡清单中提供可选品牌的材料（设备），投标报价的“承包人供应主要材料一览表”中应注明投标人所选择的材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地） ，未注明上述信息的，视为投标人同意由招标人选择相应材料（设备）的品牌（或规格、型号、产地） ，但材料（设备）价格不予调整。因可选品牌材料（设备）之间客观存在的差异所引起的价格差异由投标人在投标报价时综合考虑。中标后，投标人不得因此提出价格调整的要求。代理机构所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或完成图纸所示的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，投标人应计入相关项目的单价中。投标人未填单价或合价的工程项目在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，投标人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。
7.7.12投标人在投标前应对现场进行认真踏勘，熟悉工程现场和周围环境，了解一切可能影响投标方案、报价等编制投标文件的资料，并承担考查现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的自身费用。中标后，投标人不得以不完全了解施工现场及周围环境为由，提出额外款项增加、补偿或延长工期等要求。同时作为一个有经验的承包商，应充分考虑与施工现场周边居民的关系及外围矛盾的协调，投标报价时应包含解决与当地居民、地方矛盾所产生的费用，并承担相应的责任。
7.7.13用于本工程的所有材料、设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求。且所有材料及设备的品牌、规格型号、色号、产地、生产产家、参数、性能、价格等均须提前一周书面征求监理单位、审计部门单位、建设单位等同意后方能进行采购。所有材料及设备进场前也必须经监理单位、审计部门单位、建设单位等事先认可后才能用于本工程。未得到书面认可的一律不予接受。即中标人对用于本工程的所有材料及设备的品牌、规格型号、色号、产地、生产产家、参数、性能、价格等负责。
7.8报价货币为人民币，评标时以人民币为准。
7.9投标报价高于控制价或者清单子目综合单价的均作为无效投标处理。
8.投标文件的组成
 详见第五章《投标文件的组成》
9.投标保证金
9.1投标保证金是投标文件的一个组成部分，投标人须按规定从投标人账户缴纳。在开标时，未按要求缴纳保证金的投标无效。
9.2未中标人的投标保证金在中标公示3天后凭收据及采购管理部（牡丹珑庭1917办公室）签署意见后无息退还。
9.3中标人的投标保证金自动转为履约保证金。。
9.4投标人出现下列情况之一的，取消其中标资格，并没收其投标保证金：
9.4.1在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销投标文件的；
9.4.2中标候选人无故弃标的；
9.4.3中标人无正当理由不与招标人签订合同的、或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的、或者不按照招标文件要求提交履约保证的；
9.4.4投标人在招投标过程中涉嫌违法违规或被投诉，在调查处理期间，暂不退还；
9.4.5通过资格预审的投标人，无正当理由擅自放弃投标的；
9.4.6法律法规或招标文件规定的其他情形。
10.投标文件的制作
10.l投标人应提交装订的投标文件壹份“正本”、贰份“副本”、壹份“电子文档”（载体采用“电子光盘”或“U盘”，内容包含全套正本投标文件）。投标文件正本和副本如有不一致之处，以纸质版正本为准。
10.2投标文件正本、副本必须全部是打印件。投标人应按照要求签字、盖章。
10.3投标文件应无涂改和行间插字，投标人造成的必须修改的错误，修改处应加盖投标人公章，并由法定代表人或代理人签字或盖章，否则修改无效。
10.4本文件所表述的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。
11.投标文件的有效期
投标有效期为规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
12.投标文件的密封
投标文件正本、副本、电子文档均应当密封，所有封袋上都应当加盖投标人公章。
13.投标文件提交截止时间及地点
投标人应在规定的截止日期和时间之前将投标文件提交至招标公告中注明的地点，凡逾期送达的投标文件将不予接收。
14.投标文件的修改和撤回
投标人在提交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。
在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将不予退还。
15.开标
15.1代理机构按招标公告中规定的时间、地点主持开标活动。
15.2投标人参加开标会的应由法定代表人或委托代理人携带本人有效的身份证原件准时参加，并通过视频核查方式以证明其出席。
15.3开标时，由投标人或者其推选的代表查验投标文件的密封情况；确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。
15.4采购人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都予以拆封。按照规定同意撤回的投标将不予开封。代理机构对开标过程予以记录并存档备查。各投标人需仔细核对开标记录相关内容。
16.评标委员会
评标由评标委员会负责，评标委员会按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准独立进行评审。
17.评审内容的保密
17.1开标开始后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评审无关的其他人泄露。
17.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
17.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
18.对投标文件的审查
投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
18.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定对投标文件中的资格证明文件进行审查。
18.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会三分之二及以上成员的认定。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
18.3 投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理： 
18.3.1投标人未通过领购申请或者投标人名称与领购信息发生实质性改变的；
18.3.2未按招标文件要求缴纳投标保证金的；
18.3.3投标文件未按规定密封、盖章的，电子文档未按要求提供的；
18.3.4投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的（查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站的相关主体信用记录）；
18.3.5未按招标文件要求提供法定代表人资格证明书或授权委托书的、无投标人公章的、无法定代表人或委托代理人签字或盖章的、非原件的；
18.3.6投标人不符合招标文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；
18.3.7投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；
18.3.8投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；
18.3.9 投标人在投标报价中存在严重错误，并影响对其他投标人的评分的；
18.3.10 投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的；
18.3.11投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
18.3.12 逾期送达的投标文件；
18.3.13投标人的投标报价超出采购预算或者最高限价的；
18.3.14投标文件中的分部分项综合单价高于招标控制价中综合单价的；
18.3.15改变招标文件提供的工程量清单（包括清单中项目编号、项目名称、项目特征、计量单位、工程量），改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用标准的；
18.3.16投标文件含有招标人不能接受的附加条件的,或者不能满足招标文件要求的售后服务期限、交货时间或者工期、付款条件的；
18.3.17 未按要求提供带“*”项材料的或者带“*”项内容未盖公章的；
18.3.18招标文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评标委员会认定无效的情况；
18.3.19不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
18.3.20 未提交3年内与黑牡丹（集团）股份有限公司及旗下所控股子公司有诉讼关系的申明。
18.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
18.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
18.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
18.4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
18.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
18.4.5不同投标人的投标文件相互混装；
18.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
19.投标的澄清
19.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
19.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
19.2.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
19.2.2 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
19.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
19.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效，其投标保证金不予退还。存在缺项漏项或者数量不符合招标文件要求的作为无效投标文件处理；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
19.5投标人拒不按照评标委员会要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效投标处理。
19.6 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。
20. 出现下列情形之一的，将重新招标或取消招标
20.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
20.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
20.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
20.4 因重大变故，采购任务取消的。
21.评审、定标方法
21.1本项目采用以下第 （3） 种方法：
（1）综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高的投标人为中标人。
（2）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
（3）合理低价法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高的投标人为中标人。
21.2采购人授权评标委员会直接确定中标人。
22.中标结果及公示
代理机构将中标结果在中国招投标网、常州市城投建设工程招标有限公司网站、E交易平台网站、黑牡丹(集团)股份有限公司网站上予以公告。公告期限为3个日历日。
23.中标通知书
23.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
23.2 中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，均应当承担相应的法律责任，且不影响中标服务费的支付。
23.3 代理机构及采购人对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
24.代理机构服务费
24.1代理服务收费标准
24.2中标人须按其成交金额的0.45%计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时支付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。招标代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。
24.3服务费按照上述标准收取并由中标人承担，中标人应在领取中标通知书时将中标服务费付至常州市城投招标建设工程有限公司账户。
25.合同的签订
25.1中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与招标人签订合同，否则投标保证金将不予退还，由此给招标人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。
25.2招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。
25.3招标人在授予合同时有权对“投标文件”中的工程内容在合法范围内进行调整。
25.4中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，招标人及中标人互不承担任何责任及损失。如中标人无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，招标人有权追究其违约责任，同时招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
26.诚实信用
若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
26.1提供虚假材料谋取中标的；
26.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
26.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
26.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。
26.5与招标人或者其他投标人恶意串通的。
26.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
26.7不符合法律、法规的规定的。
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[bookmark: _Toc71129772]第二章  采购项目及技术要求
一、项目内容
本项目是新北区奔牛镇，项目包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应工程开工前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、技术资料、施工、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。
1.工程地点：常州市新北区奔牛镇。
2.施工质量要求及验收标准：一次性验收合格 。
3.工期：工期100天，符合现场施工计划要求及项目部安排，满足现场进度要求。
4.本次招标范围：图纸工程量清单范围内全部工程 。
二、工程量清单、控制价及图纸下载地址：
链接：https://pan.baidu.com/s/1b-PF2VmxBr5iFIpUYec6CA 
提取码：czct 
三、付款方式
（1）每月25日前中标人将当月完成的合格工程量报监理人、跟踪审计及招标人，招标人核准后60日内按核准工程量的60%支付。由于变更（含设计、签证等）原因引起的增加工程款，在进度款中暂不支付,归入竣工结算中待结算审定后支付。
（2）招标人扣除中标价的3%作为工程质量保证金，在保修期（贰年）结束后60天内无息返还。
（3）工程竣工结算经招标人、审计审定后60天内付至审定总价的100%（除工程质量保证金外）。
（4）履约保证金在项目竣工验收合格后凭收据及项目负责人、采购管理部签署意见后无息退还。
备注：以上各阶段付款，中标人同意招标人按中国人民银行规定的各类结算方式进行结算，采用银行承兑汇票形式支付的，招标人无需承担贴息费用。中标人需提供合规的增值税专用发票，工程审定后第一次付款需按审定价提供所有尾款增值税专用发票。若中标人延迟或拒绝提供发票，招标人有权延迟或拒绝付款，招标人不承担逾期付款违约责任。


附件
关于缴纳招投标保证金的有关事项

1、投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额递交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合招标文件中的规定。投标人应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在2022年4月14日前到达投标保证金专用账户。如投标保证金在2022年4月14日前未到账，作未缴纳投标保证金处理。
2、投标保证金专用帐户（请勿汇错，否则后果自负）
名    称：常州黑牡丹建设投资有限公司；
开户银行：建行常州市新北支行；
帐    号：32001628436051297508。
3、投标保证金金额：人民币  陆万元整 
4、投标保证金缴纳方式（备注项目名称及项目编号）
投标单位采用转账支票、电汇、网上银行等方式将保证金从基本账户缴至“投标保证金专用帐户”，然后凭银行进帐单至常州市新北区新桥商业广场1幢黑牡丹发展2016室财务中心开具投标保证金收据。
5、缴纳保证金注意事项：必须在保证金到账截止时间前完成缴纳并开具收据。任何未按上述规定开具收据的投标文件将被拒绝。
6、投标保证金的退还时间：中标人的投标保证金在签订合同后自动转为履约保证金；未中标人的投标保证金在中标公示3天后凭收据及采购管理部（牡丹珑庭1917办公室）签署意见后无息退还（联系人：许工，18018259992）。

[bookmark: _Toc71129773]

第三章  合同主要条款
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[bookmark: EB97fcb4217ef242c2bfb1098c0934aa5e][bookmark: EB847cc23fdca041ac8bc32f38834d7da8][bookmark: EBba16172f5ba54f048865d60f5775de53]   


	

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：常州黑牡丹建设投资有限公司
[bookmark: EB241b94fc711d4e17ae5df777797f1fa7]承包人（全称）：                          
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就常州市奔发路上跨京沪铁路和沪宁高铁桥梁工程-周边配套市政工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：常州市奔发路上跨京沪铁路和沪宁高铁桥梁工程-周边配套市政工程。
2.工程地点：常州市新北区奔牛镇。
3.工程立项批准文号：             。
4.资金来源：自筹。
5.工程内容：工程量清单及施工图范围内全部工作内容。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：工程量清单及施工图范围内全部工作内容。
二、合同工期
[bookmark: EB502a51a263c0426aad9c7635e7fb17e0]计划开工日期：     年    月    日 。
[bookmark: EB1402888872b0431688fc3e20202d8aa3]计划竣工日期：     年    月    日 。
工期总日历天数： 100 天。具体开工时间以现场书面通知为准，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合按国家相关验收标准，一次性验收合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
[bookmark: EBcbf5dad0f7674322a32390ceb67f9727][bookmark: EB292f070cbdc94ac98fff28b5b4de67a0]1.签约合同价为：人民币（大写               ）(¥     元)；
其中：
（1）安全文明施工费：人民币（大写               ）(¥     元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写               ）(¥     元)；
（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写               ）(¥     元)；
（4）暂列金额：人民币（大写               ）(¥     元)。
[bookmark: EB1c84e0dfb063400ebd1a405bbf994a91]2.合同价格形式：固定综合单价合同。
五、项目经理
[bookmark: EBc0d4a833bbe743b49e3cbed58fc0bc2a]承包人项目经理：              。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4.承包人应做好疫情防控措施，相关费用由承包人在报价时综合考虑，发包人不再另行增加。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
[bookmark: EB788441a9d6bc41848da9eaba6a2d90c3]本合同于                      签订。
十、签订地点
本合同在常州黑牡丹建设投资有限公司签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自 双方签字盖章后生效。
十三、合同份数
[bookmark: EBfa499e8c007445919ef70969a93121bb][bookmark: EB4f1e75b06b7b4cf88e263ff328468767][bookmark: EBa0d6860182de4210a0c58b6f4fa8f6a7]本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。
	[bookmark: EB3372557cec3545edafa25800a6259365]发包人：
 (公章)  
	[bookmark: EB7d92ec8162f74e29a5e98490a0cf7ddb]承包人：
(公章)

	[bookmark: EB721e89a30141461b988eeb17691e9482]法定代表人或其委托代理人：
（签字）
	[bookmark: EB3d57db52b4234671b059894a1e9bdc4b]法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	[bookmark: EB41c571364e454b11bdde08b9fad9f8fc]组织机构代码：
	[bookmark: EBa4f361f10be74c5c85dd1550e2a491ed]组织机构代码：

	[bookmark: EB29a344f8c33a4aa5b317c344d9ba1208]地  址：
	[bookmark: EB569822396cd1419c84ea0401606fc042]地  址：

	[bookmark: EB8e7a5e2da99c4e7c919464ff415b5226]邮政编码：
	[bookmark: EBa4667ab069bf4862bc32be0db42c5741]邮政编码：

	[bookmark: EB9bf6ab26d35d465584c086b6a9196da5]法定代表人：
	[bookmark: EB0e492fa2b09744809fabe3d989f7cb59]法定代表人：

	[bookmark: EBa0e401d59bce4e8ebe06c84bbda13c36]委托代理人：
	[bookmark: EB5ecfd49f84b34e19ae10e7f6d7648db8]委托代理人：

	[bookmark: EB28d2320a46424b44bd393e2697fcc970]电  话：
	[bookmark: EB0cbf0785ab2c47259698ee3148790a9d]电  话：

	[bookmark: EB260deac6186c45bd8df2a10c6da08f32]开户银行：
	[bookmark: EB4d518bf4497d4fa5a5da1ecb17ecaada]开户银行：

	[bookmark: EB02924e571a834d3b9f5f317e962a860b]账  号：
	[bookmark: EBbfa037c823784f7ea43a80291b9b30f8]账  号：



第二部分 通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
[bookmark: EBc6d60a433fe64215a19020ebad869d9e]1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、答疑纪要、工程量清单及编制说明、投标文件及双方其他书面约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
[bookmark: EBdd777a2f4d2f4eb38e684f792df2a928]名    称：                  ；
[bookmark: EB6cc1023f7c3a40a9979b4719b7fa8d0f]资质类别和等级：            ；
[bookmark: EB8988bfdfb06642bc9f0697f93b352cb3]联系电话：                  ；
[bookmark: EB913cde9d0cd8440b97748834befaefb7]电子信箱：                  ；
[bookmark: EBa30a393065e24fcea68c69ef2a1f2908]通信地址：                  。
1.1.2.5 设计人：
[bookmark: EB9cd5b3d3770142aabf2ad3a75d8f4326]名    称：                  ；
[bookmark: EB385280913a6b4b4eaf6074a257f5ec5a]资质类别和等级：            ；
[bookmark: EB24d1c040b88d455292b8793c8099655e]联系电话：                  ；
[bookmark: EB5a3d4d1e7b5e4ce0aa0fc36ba4c28aa2]电子信箱：                  ；
[bookmark: EBd30af2cfa2574ad89316cd608d1174ce]通信地址：                  。
1.1.3 工程和设备
[bookmark: EB6f6d50ee5be34d02890c67ea0e4084ed]1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地。
[bookmark: EB576eae0685684d7e99dbc4286e5ca0cc]1.1.3.9 永久占地包括：按照设计图纸确定。
[bookmark: EBd7a9b6127a3647c48657e63df1fd3816]1.1.3.10 临时占地包括：合同履行中确定。
1.3法律 
[bookmark: EB1a09a4829f9a43bab497f9090747d6e0]适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关国家和地方法律、法规、规章。
1.4 标准和规范
[bookmark: EB2a411411b7b04d548ebcde543177f00e]1.4.1适用于工程的标准规范包括：有关建设工程的标准和规范、规程，建筑质量验收评定标准，施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程等。
[bookmark: EB3f402ee1c7e24828b6391ed8f4c3e94a]1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；
[bookmark: EB4dfadfda99084c6e93423054932d46f4]发包人提供国外标准、规范的份数：/；
[bookmark: EB3dba2e1466c043ab803c2903adbdc90f]发包人提供国外标准、规范的名称：/。
[bookmark: EB33e80e35bb434093b1769380d09ce8b4]1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
1.5 合同文件的优先顺序
[bookmark: EB643a9bdaa1c245d4a53217e6f5b63df4]合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书（2）中标通知书（如果有）（3）投标函及其附录（如果有）（4）专用合同条款及其附件（5）通用合同条款（6）技术标准和要求（7）图纸（8）已标价工程量清单或预算书（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
[bookmark: EB7a7f7e250a934d419e14ff358c32b2c4]发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天；
[bookmark: EB7647218bd15e42f2a775e03ec838a5b1]发包人向承包人提供图纸的数量：叁套（含竣工后提供的竣工图）；
[bookmark: EB13959cc59dfa468981692a156c4b8285]发包人向承包人提供图纸的内容：提供经审图合格的施工图纸。
1.6.4 承包人文件
[bookmark: EB485baad2422f4ec4a0e4a268afeaef2c]需要由承包人提供的文件，包括：包含但不限于发包人和监理人要求的各类报表、验收资料及竣工资料等；
[bookmark: EB5cf0d8c314a9442ba4657a7cff40b949]承包人提供的文件的期限为：发包人提出要求7天内；
[bookmark: EB3b4ee9a896914a42851ee2371fb31d0d]承包人提供的文件的数量为：一式叁份；
[bookmark: EB362caeb9cfd5470f99ba03cb789bbf9d]承包人提供的文件的形式为：纸质和电子文件；
[bookmark: EB4afdfb645e3d4fe6adc8491b4cf6f7ae]发包人审批承包人文件的期限：承包人提供相应文件后7天内。
1.6.5 现场图纸准备
[bookmark: EB79411a3789f24a6ab9d8e7180f6de0fb]关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
[bookmark: EB0a6ee8889f724675817613ebaf550c60]1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
[bookmark: EB5df4a2f593b84c7b88e410a4aaadece9]1.7.2 发包人接收文件的地点：现场办公室；
[bookmark: EBf08bb2b76b894921beff2d33700305ce]发包人指定的接收人为：发包人代表或其授权代表。
[bookmark: EBfb093ad29c3f4826a0a3f1cd18a1b386]承包人接收文件的地点：现场办公室；
[bookmark: EBb18b529c1d43452fb6c6ea9ca6a4d85c]承包人指定的接收人为：项目负责人或其授权代表。
[bookmark: EBa03e785bc4884fe0a32eb7feb5792940]监理人接收文件的地点：现场办公室；
[bookmark: EB25cac137d9e9408a9aa53124cb06fed3]监理人指定的接收人为：总监理工程师或其授权代表。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
[bookmark: EBd6b1925c9f604b5ba4377272b776b49b]关于出入现场的权利的约定：按发包人要求执行。
1.10.3 场内交通
[bookmark: EBfffbd8304c944bd7b8ada07424f76116]关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划总平图红线为边界。
[bookmark: EB21d80dfbaa26499c9ffc5f3bd65413f7]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。
1.10.4超大件和超重件的运输
[bookmark: EB4efec85185864b91ae17fd715ca88e6c]运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
[bookmark: EBb9bad76517d24c6683c5b307e2391ee0]1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。
[bookmark: EB0f297e00162b4a8288c62840bf5cfd54]关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：由发包人和监理人提供的图纸和其他文件未经发包人许可，承包人不得用于或转给第三方，为此承包人自愿按国家有关法律法规和政策及本合同约定履行保密义务。
[bookmark: EB1872302b33704fcca57b614d3660a0a3]1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人所有。
[bookmark: EB06677a2545ec424daa3b392a830e5b9b]关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目。
[bookmark: EB043bee43626a4150a9671728476febfd]1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/。
1.13工程量清单错误的修正
[bookmark: EBa6181cb04e3745429cbeb982f9fdc772]出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
[bookmark: EBa488af96113d46678d7a8d3752e9523f]允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：               ；
[bookmark: EBa6969f1e2ea645b0a5e078dca3e6ccb1]身份证号：               ；
[bookmark: EB0367fb4e4fab4a01bf2c3249ad8eb6cb]职    务：               ；
[bookmark: EB7cc79cba8b5b426db0194b538b580bca]联系电话：               ；
[bookmark: EBb7f70975614a4c08858d962d0db334fb]电子信箱：               ；
[bookmark: EB1de62b60f8c948c197fcfe5b504a1750]通信地址：               。
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责现场进度、质量、安全、成本等管理协调工作及签署相关资料（单位工程验收记录等重要文件和涉及费用的相关资料须加盖公司公章方生效）。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
[bookmark: EB4227fc72d00741fe9f5c5411bf8d894f]关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前提供，施工现场具备开工条件。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工过程中水电费用已含在投标报价中，由承包人自理。承包人装表计量并负责支付费用，考虑定额价和定额用量与实际价格和使用量的差异因素，结算时不另行调整。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：按常建[2018]79 号文执行。
发包人是否提供支付担保：否。
发包人提供支付担保的形式：/。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
[bookmark: EB3d62e883eeb349669be8ed8423fa8df5]（9）承包人提交的竣工资料的内容：提交符合城建档案馆和质检监督部门要求的竣工图及竣工资料；并提交完整的结算资料。
[bookmark: EB947caadbef344206bd0729bfa2426487]承包人需要提交的竣工资料套数：一式肆份。
[bookmark: EBba8d18038ff6425e887bc73b505dd575]承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。
[bookmark: EBec75fa71df054961a32d3781c90a6450]承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 30 日内。
[bookmark: EB2cd1c646dbc84d34bd54daeb06354d36]承包人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子文件。
[bookmark: EB6963d70916a642719b5dc4904ef2d080]（10）承包人应履行的其他义务：①高（中）考、节假日、市内重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予服从，并按照要求作出必要的配合，这可能降低承包人的工效，发包人不向承包人增加费用支付，工期也不顺延。②承包人要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，保持路面清洁，车辆出入场内场外道路，均应设专人进行路面保洁；渣土车辆在出入市政道路前必须进行冲洗，避免带泥作业和沿路撒泼滴漏等。承包人负责与交警部门联系解决在交通线路上布设限速、禁停等标志、标牌，并根据交通主管部门要求，安排人员在主要路口疏解汽车、行人交通，其相应手续及费用由承包人负责。③施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护：施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等，承包人不得破坏，否则必须无条件及时修复，并承担由此发生的费用，必须安全文明施工。承包人进场后应积极调查和测量地下管线和设施，并向发包人报告，需要迁移的应协助相关单位迁移。承包人按发包人要求组织实施，保护或迁移的费用由发包人承担，承包人承担自己原因造成的损失。④无安全事故，由于承包人在施工过程中造成的安全事故由承包人承担责任。⑤承包人应负 责从完工到竣工验收期间对该道路每天的清扫、保洁。该费用已包含在合同价内，不单独列项计取；其它严格按照相关文件执行。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
[bookmark: EBe260260c42e546aaabbf7f79e1cb84ff]姓    名：                             ；
[bookmark: EB6accad838eeb429081f586b8e65f46bf]身份证号：                             ；
[bookmark: EBe01c77fdb1e9414a85ab49573504d411]建造师执业资格等级：                   ；
[bookmark: EB60042121eb894e0d871e9df7cdf898ad]建造师注册证书号：                     ；
[bookmark: EB719d6ab6b38c4bf89e4326614a7d801d]建造师执业印章号：                     ；
[bookmark: EBa9f1f2b1055949acbc0a35edec6c71f7]安全生产考核合格证书号：               ；
[bookmark: EB8dcc4b91ef2e4d84b497f4ce885d60b3]联系电话：                             ；
[bookmark: EB73b0614be8f0476b892ad410951f5bdc]电子信箱：                             ；
[bookmark: EB5b61bd52779742cd88dab2a72aa1b740]通信地址：                             ；
[bookmark: EBf32c95bc7b5e46d09d2fade021a72b95]承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使合同约定的权利和义务，履行合同约定的职责。
[bookmark: EB48425ad618684fba8b74d0f9a6f2adf7]关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每周到岗天数不少于5日，每日工作时间不低于6小时，并24小时保持通讯畅通；同时必须按规定参加现场的工地例会、专题会议、各类检查，关键部位和工序施工时必须到岗。
[bookmark: EBbbaf409a8e074f5e9cd1483047718ce6]承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担。
[bookmark: EBf2273dee669246b9887108366afeb88b]项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由发包人与监理人对建造师进行考勤，如低于上述规定的天数和工作时间，作违约处理，承包人向发包人支付违约金1000元/天；规定参加工程例会必须准时到场，关键部位和工序施工时必须到岗，建造师不到场处罚500元/次，迟到100元/次，有事必须出具书面请假条报监理人认可；以上情况不得连续超过两次，否则视为严重违约，发包人有权解除合同，将承包人清退出场，解除合同的同时不免除承包人应当承担的上述违约责任。
[bookmark: EBe1d52db0d86546d384a79e4984733934]3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：本工程中标的建造师不得更换，如承包人擅自更换，则发包人有权解除合同，同时追回已支付的工程款项，并报常州市新北区住房和城乡建设局备案。如确有特殊原因需更换建造师，需承担违约金5万元并经发包人同意后报常州市新北区住房和城乡建设局备案(意外事故及突发重病除外)，且更换后的建造师资历条件不得低于原中标建造师。
[bookmark: EB9bb0a4458c2243218f907b788ff3584c]3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有证据确认本工程中标的建造师无法胜任或者不能积极配合监理人及发包人正常工作的，经发包人提出后，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则向发包人支付 2000元/天违约金；同时承包人应在 3 天内用发包人批准的建造师代替上述调离的中标建造师。
3.3 承包人人员
[bookmark: EB1a1410891d484643afb66fcdccfec38f]3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。
[bookmark: EB6582a20300c34f399937b6701895d982]3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有证据确认本工程投标书中的施工员、安全员和质量员无法胜任或者不能积极配合监理人及发包人正常工作的，经发包人提出后，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则向发包人支付 1000元/人•天违约金；同时承包人应在 3 天内用发包人批准的主要施工管理人员代替上述调离的主要施工管理人员。（施工管理人员变更手续由承包人自行办理，相关费用自行承担）。
[bookmark: EBa2e9541f823e49b585519ed36d2b7a1f]3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：因重大疾病住院治疗无法继续履行合同责任和义务（需提供相关部门或单位的证明材料）或经发包人书面同意。
    3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人的施工员、安全员和质量员必须到位，中途承包人若需更换人员，需承担违约金 2万元/人并经发包人同意 (意外事故及突发重病除外)。项目技术负责人不得更换，特殊情况下应提出书面申请并征得发包人同意后报常州市新北区城市建设与管理局备案，并处违约金 5 万元/人次，且不得降低原有要求。(意外事故及突发重病除外)。
   承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人的主要施工管理人员（安全员、施工员、质量员等人员）每日确保到岗，由监理人对主要施工管理人员每日考勤，如达不到上述要求，作违约处理，承包人向发包人支付违约金 2000 元/人•天；规定参加工程例会必须准时到场，主要施工管理人员不到场处罚 500 元/次，迟到 200 元/次，有事必须出具书面请假条报监理人认可。当出现 8 次以上无故离开工地且不请假的则发包人有权终止该合同，并报建设行政主管部门备案，承包人并将承担违约责任：i、招标人将按诚信考核制度上报行政主管部门，ii、承担全部经济和法律的责任。承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须征得发包人书面同意。3天以内（含 3 天）报监理人批准，报发包人核备，同时应委派代表代行其职，3 天以上报监理人转报发包人批准。技术负责人、质检员、安全员、资料员在工由监理人对其考勤，对每月在工天数少于 22 天的，每少一天，处违约金 2000 元/（人*天）。上述人员的考勤由监理人指定专人负责，承包人须配备具有远程查看的人脸考勤设施，考勤结果经总监签字后装订成册。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
[bookmark: EB8787f813e92841b9adc69027ee283678]禁止分包的工程包括：/。
[bookmark: EB6c0af213cd764212a15457cd70265074]主体结构、关键性工作的范围：/。
3.5.2分包的确定
[bookmark: EB4cdcb7237bf34860b4e2a735eea92f83]允许分包的专业工程包括：/。
[bookmark: EB598d5b45daaf4ef483f031f4a4d63144]其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款
[bookmark: EBceb3531ab3754ee6ba62dc1736c504d2]关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
[bookmark: EBbf32ea4765404ac5b9911affda69fd79]承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已竣工工程未交付发包人之前，承包人应负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
3.7 履约担保
[bookmark: EBb8102f406ec8470a8eafc96b01fab880]承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：投标保证金在签订合同后自动转为履约保证金。 
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
[bookmark: EB7e2c709ade7c4d0bb04ec451b539f9f1]关于监理人的监理内容：按监理合同执行。
[bookmark: EBb4f53e718c1f4137a3a85f4d9c6ca8e9]关于监理人的监理权限：按监理合同执行。 
[bookmark: EB8a96002aa3384245a20c8951e17b2094]关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同执行。
4.2 监理人员
总监理工程师：
[bookmark: EB386c82a7d4ec493da01740d9d4bdf617]姓    名：               ；
[bookmark: EBf5e7d7ed22a84449b14262d81d35ad91]职    务：               ；
[bookmark: EBd97ca9922d294806a909a7df4a879d9e]监理工程师执业资格证书号：               ；
[bookmark: EB78af975156ec4d49af6409d3fab7dd05]联系电话：               ；
[bookmark: EB93d9a5ab3552446e8f4a08e8b1eb07c6]电子信箱：               ；
[bookmark: EB924c5c5cfb424979a2fe5d784ab19ec7]通信地址：               ；
[bookmark: EB9cf76d96e302438a8b59ea8d7fd6a7e8]关于监理人的其他约定：按监理合同执行。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
[bookmark: EB1858ff6a54354a2197f84cc75bc14e9f]（1）另行协商  ；
（2）/ ；
（3）/。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：按国家相关验收标准，一次性验收合格
[bookmark: EB41d69f4103f14b91b61982dd09851682]关于工程奖项的约定：本工程质量要求为合格工程；如因承包人自身原因未能达到本工程质量要求，承包人除返工整改合格外，另按相应费用（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）的 1%承担违约金，并承担由此造成的相应损失。由于承包人原因引起的验收不合格而引起的工期延误以及其他相应经济损失由承包人承担。
5.3 隐蔽工程检查
[bookmark: EB10fa062b81724bc0a502c3b0bf00ab80]5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：收到书面申报材料后24小时内。
[bookmark: EBe5d3e9d6871341539ea190db3c16c0c5]监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
[bookmark: EB0e1bd8ddbcf94c02ba2202a98ce950a2]关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
[bookmark: EBe6db36c009444d7e840fd5e65eb016ea]6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人在施工期间须针对周边情况做好防尘降噪工作，应遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交通、噪声、污水、现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续。
（2）承包人须做好文明施工、安全生产，在施工过程中应完善文明施工措施，在施工过程中造成的安全事故由承包人承担，同时协调处理好与周边相关施工单位的关系，如发生问题均由承包人负责协调处理，并承担相应费用及后果。
[bookmark: EB5c5bb6b60a3844c1823d557402735a7a]6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应采取必要的安全防护措施，并承担因承包人因该项工作不力而造成的相应损失。如承包人在工程实施过程中造成现场发生安全问题，由承包人承担相应损失（在安全事故中引起的纠纷均由承包人负责），并且发包人将按相关规定对承包人进行处罚。
[bookmark: EB2a752cc101b445da8965e010f01712e7]关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在开工7天内编制施工场地治安管理计划。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接 受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。（2）施工工地围档：有条件进行封闭施工的, 须采用围挡封闭，城区商住密集区域围挡高度不低于 2 米。未封闭施工的 工地、城区商住密集区域围挡高度低于 2 米的，处罚 1000 元/次。不具备封闭施工条件的，在 行人、车辆往来频繁以及存在安全隐患的区域应当采用定型化的围挡护栏，并在护栏上采用反光 标志，确保夜间行人、车辆安全。围挡护栏应经常清洗，破损的应及时更新。未用定型化围挡的， 应在 3 天内按照标准设置围挡整改到位并处罚 1000 元/次。围挡未按标准设置反光标志、缺损、 脏乱的，应在 3 天内按照标准设置反光标志、修复、保洁整改到位，并处罚 500 元/次。禁止机械随意在道路上行驶，否则发包人有权视情况对承包人进行处罚。（3）施工现场应严格控制堆放易导致扬尘的建筑材料，确需堆放的，应做好覆盖工作。（4）渣土挖运的承包管理。承包人必须将渣土挖运发包给具有相应资质，经城管部门核准取得建筑垃圾准运证的承包单位。车辆密闭改装、不超载、轮胎无夹泥，出现不服管理、强行外运现象及时报城管及交警部门；对故意遮挡污损号牌、不按规定安装号牌、未挂牌、未按规定喷涂放大号牌、不按指定时间路线行驶、超载、抛洒 滴漏的渣土运输车辆及时查处；道路路面上渣土及时清理。①渣土运输车辆不具备承运资格，车辆未密闭改装处罚 500 元/次，并要求按工期上报时间内改装整改到位。②对超载、轮胎带泥驶 出工地的，处罚 500 元/次，并要求在 4 小时内整改到位。③路面渣土未及时清理的，处罚 500 元/次，并要求在 4 小时（需用工程机械 8 小时）内整改到位。（5）承包人有责任做好施工现 场周边地下管线和临近建筑物、构筑物及古树名木的保护工作，如因承包人原因造成损坏的，承包人必须负责修复，若造成恶劣影响的，发包人有权对其进行处罚。（6）承包人应围绕各工期目标组织足够人员、机械设备，采取积极措施确保本工程最终目标的实现，施工中加强与周边相关施工项目的协调，应服从发包人、监理人、现场指挥部统一协调。（7）承包人对现场文明施工严格按常政发【2012】40 号《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》、常城管监指【2013】1 号《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》、常新城建【2012】52号《关于进一步提升建设工地长效管理工作水平的通知》文件补充说明的通知执行。未按规定时间整改到位，由区考评小组检查造成建设单位扣分的对承包人处以 5000 元/次违约金，由市考评小组检查造成建设单位扣分的对承包人处以 5 万元/次违 约金。（8）承包人应文明施工，如由于承包人原因在施工过程中造成周围临近车辆、行人等财 物损害的，由承包人负责。（9）本工程范围内扬尘排污防治工作专项措施费执行常建【2019】1 号、扬尘治理通知苏建质安【2018】191 号、常环委办【2018】38 号、常政办发【2018】70 号等文件进行考核,现场应设置连续围挡,进、出口道路应该硬化处理,现场应设置冲洗保洁设备，保证车辆进出工地地面整洁,工地内部土方开挖、清运作业应采取洒水降尘措施,非施工作业区裸土以及砂石料应使用防尘网覆盖或袋装处理。封闭施工的工地出入口道路须进行硬化处理。可能产生扬尘的土方工程、路面破碎和场地清扫等作业，应采取洒水、喷雾等措施。施工现场应严格控制易导致扬尘的建筑材料堆放，确需堆放的，须进行覆盖。大风天气禁止现场灰土拌和。控制噪音污染。①封闭施工的工地出入口道路没有进行硬化的，处罚 1000 元/次，并要求在 1 天内整 改到位。②土方工程、路面破碎、场地清扫等作业未采取洒水和喷雾等措施的，处罚 500 元/次，并要求采取有效防尘措施（如：苫盖、洒水降尘等）在 1 天内整改到位。③施工现场堆放的易造成扬尘建筑材料未覆盖的，处罚 500 元/次，并要求清理，覆盖在 1 天内整改到位。④大风天气在现场进行灰土拌和的，处罚 500 元/次，并要求在 2 小时内整改到位。⑤噪音污染，未取得环保部门行政许可的前提下在夜间 22：00 至凌晨 6：00 施工的，处罚 1000 元/次，并要 求在 3 小时内整改到位（噪音污染环保局现场监测处理并出具具体办理意见）。（10）工地场 容场貌：工地现场各类建筑材料要放置整齐，建筑垃圾应集中堆放并保证工完、场清、路净。工地现场应尽量避免搭设材料看护棚，确需搭设的，应整齐不影响市容。施工现场应设置生活垃圾桶，并与工地所在地环卫部门签订垃圾清运协议。①建筑材料未集中堆放或放置不整齐，未做到工完、场清、路净，处罚 500 元/次，并要求在 3 天内整改到位。②施工现场搭设建筑材料看护棚影响市容的，处罚 1000 元/次，并要求在 1 天内整改到位。③施工现场未设置垃圾桶，未与工地所在地环卫部门签订垃圾清运协议，处罚 1000 元/次，并要求设置垃圾桶，签订清运协议,在 8 小时（5 平方米以上 1-2 天）内整改到位。（11）承包人应保持场地整洁卫生，现场建筑垃圾应及时清理，如在发包人要求的时间内不清理干净，则由发包人组织人员进行清理，相关费用由承包人承担。承包人应在工程竣工前及时将临时设施及施工设备拆除，做到工完场清（含建筑垃圾清运），如收到发包人通知 5 天内仍不拆除，由发包人自行组织人员拆除，相关费用全部由承包人承担。另外，在工程施工过程中，发包人为了进行项目的配套工程施工，需要承包人拆除临时设施、施工场地及施工设备，承包人必须执行。
[bookmark: EB1af72cff715d46619dc512c74d6ab249]6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：另行协商。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
[bookmark: EB9bd160e55e0b42f5a402f37d30696ab8]7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）工程概况，施工准备及布置；（2）施工方法及主要技术措施；（3）质量保证措施；（4）安全生产及文明施工措施；（5）项目管理机构配备情况表；（6）施工进度计划及保证措施；（7）主要劳动力需求表；（8）投入的主要施工机械表。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
[bookmark: EBed706ff1683a41579318d0686b7f4a62]承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天内提供施工进度总计划和有针对性的施工组织设计。
[bookmark: EB9799fe1f16a84bd58dc2abfb36841fb1]发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的施工组织设计后7天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
[bookmark: EB7753ea9052e3497a964df9278d58e202]发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划后7天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
[bookmark: EBc73b7d35d4754de1b3e2834ebc6bd273]关于承包人提交工程开工报审表的期限：在工程准备工作完成后，计划开工日期前7天提交开工报审表。
[bookmark: EBbd135e1ebd6c4cc98aa355acd3def0da]关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前7天。
[bookmark: EB19be525b26994dcc870628d099313ccf]关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前7天。
7.3.2开工通知
[bookmark: EB347328e6dcb14f71b2a50588bb5e4e0e]因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
[bookmark: EB5d4d59d7d12f48ad99e4a45e7ac02397]7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：根据工程实际进度。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
[bookmark: EB751f221cddb44040a40984746ef86f0a]（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包方的责任），经发包人同意并签证，工期可顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: EB3229e3ad412c482293c0d58a2c94bf18]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
（1）如果承包人因自身原因未能在合同工期内完成招标范围内的全部工程内容，则按延误合同工期的天数承担(分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费)的 0.02%/天的逾期竣工违约金。工期包括完成本次招标工程发包范围内的全部工作内容的时间，正式开工工期以监理发出开工令起计算。工程达到完工条件时，承包人应向发包人提交完工验收报告，由发包人会同监理、质检等单位组织验收，验收期间不做工期累计。工程验收合格，则承包人提交完工报告的当天即为完工日期，如验收不合格返工，返工工期将作为工期累积。
[bookmark: EB600c7260cbd94d8a9a37320a128463f3]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。
7.6 不利物质条件
[bookmark: EBdd73d7ba5bf447a4992aaa42b4bfdc51]不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
[bookmark: EB01e6e97df3d8426ca82db1f86e2459e1]（1）按通用条款执行 ；
（2）/ ；
（3）/ 。
7.9 提前竣工的奖励
[bookmark: EB11c3e2fb5a0940c8a660d8fcdc48c635]7.9.2提前竣工的奖励：/。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：包含在合同价中，结算不调整。发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
[bookmark: EB139a3dfed38c4ff1905856ffb8500007]承包人应按监理要求提前申报材料采购计划，获得批准后，方可进行采购，材料进场前应接受监理组织的验收和发包人的抽样检测；若有不符合要求的材料进场，由监理标识后，限时（2天内）运出场外，场内严禁堆放不合格材料，过期不处理的不合格材料，业主有权自行处理。
承包人应该对用于本工程中的各种工程材料、器材、设备按规范进行检查，严禁不符合要求的材料、器材、设备用于本工程。承包人必须严格按照投标文件中确定的材料品种规格型号等进行供货，严禁擅自更改，若有材料品种与投标文件中不符，每一项罚款 2000 元，并要求无条件更换，同时承担相关责任。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: EB17e638eaca5c46088de627d8c19d2134]关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
[bookmark: EB2fc0944d43f14a3587d8cce191442e92]施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。 
[bookmark: EB7b71231f0ce1488587d9287f325c4e9a]施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。
[bookmark: EB85441d9aa7bb4eed92aa74124736238f]施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。
9.4 现场工艺试验 
[bookmark: EB80d55ad9af87451e97eced3f425674eb]现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。
10. 变更
10.1变更的范围
[bookmark: EBb8e2bff0116b4b0c83e254d6285580fb]关于变更的范围的约定：按发包人要求执行。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
[bookmark: EBf5e54e3c3e73461a9396a94695157b18]关于变更估价的约定:
:变更项目清单计价工程量结算方法：由承包人提出，经监理人、发包人和跟踪审计审定后的数量进行结算。（1）变更项目清单计价综合单价的结算方法：投标报价中已有适用于变更工程的价格，按投标的综合单价结算；投标报价中无适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格 （承包人根据江苏省相关工程计价表编制并按投标时的下浮幅度 F=    %优惠让利， 其中材料价格按投标报价当月除税信息指导价[2022年3月]， 除税信息指导价中没有的材料价格确定按照暂定价材料价格的确定方式确定） ，经监理人、跟踪审计、发包人审定后执行。 （2） 优惠让利幅度 F =1-（投标书中总分部分项工程量清单费用+总措施项目清单费用[扣除暂定价、现场安全文明施工措施费]）/（控制价中总分部分项工程量清单费用+总措施项目清单费用[扣除暂定价、现场安全文明施工措施费]）。（3）因非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整，按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。（4）所有涉及工程结算的签证单上必须有承包人、监理人、跟踪审计、发包人的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班、价格和签证时间等内容，并附有签证费用计算书及综合单价分析，如须办理签证手续的工作内容在完成后七天内未提交签证资料的，则发包人不予签认。（5） 工程变更增加内容必须在变更图纸或变更通知书发出后14天内提交相关资料，逾期未提供的则视为包含在其他清单项目中，发包人不予签认。（6）主材采购前，承包人须申报材料价格及品牌并经发包人书面认可后方可采购。
10.5承包人的合理化建议
[bookmark: EBc366945f736e455998d0a10f44947d06]监理人审查承包人合理化建议的期限：/。

[bookmark: EBfaa1e4b3477048fd8671742ccb7e1bdb]发包人审批承包人合理化建议的期限：/。
[bookmark: EB5f3cd580a6d44a4984fdf945e4264319]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
[bookmark: EB65a1f578d6494714809e37d6f5c7a81d]对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
[bookmark: EBbd6f5fbe45814b729936c6958850633c]对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
[bookmark: EB0fffee3110c44e74b53930b45b48a6bb]承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
10.8 暂列金额
[bookmark: EB73acb3603cd34704b510849815d0f5b7]合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额只能按照发包人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
[bookmark: EB6332e7592cdb43f38850feb407cb9a95]市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同约定的市场风险范围内综合单价不调整。
[bookmark: EB6ae6c842fdfb493697c3e89fd5261926]因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
[bookmark: EB9eedb714a3554d26b9903ef4ea60f45c]关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
[bookmark: EBf9b8f76ff0df4596ab9611f7b97e72d1]（2）关于基准价格的约定：/。
[bookmark: EB197fcbac395844288482d49116c2ef57][bookmark: EBe221fa082d10481385f6bf2a25555dce]专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
[bookmark: EBb4ab650da9674df4b406db58f4293282][bookmark: EB6326eb75d6674424a6fa90bdb30af00d]②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
[bookmark: EB1117ab36c40145a493d351c59284ec4a]③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。
[bookmark: EBf7d45048436646729e31e8857b09e6f0]第3种方式：其他价格调整方式：/。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
[bookmark: EB4418686cc6884a53a85c76713746c1f6]综合单价包含的风险范围：
本合同价款采用固定价格合同，固定价格为固定综合单价。合同中约定的风险范围：①采用新的验收标准；②市场风险(人工工资的市场价格波动、材料费（常建[2014]279号文件说明范围除外）、机械费的市场价格波动 )；③承包人的投标施工方案；④综合单价不随工程量的增减调整；⑤经踏勘后的现场条件；⑥因设计变更而造成承包人损失的风险。合同约定的市场风险范围内综合单价不调整。
其余详见本工程工程量清单（含清单编制说明）的要求。
风险费用的计算方法：综合考虑在合同综合单价内，在合同约定的风险范围内不作调整。
[bookmark: EB80009068e42d491b96b22fec4208d62f]风险范围以外合同价格的调整方法：
1、人工费政策性调差按投标时的下浮幅度F=1- （投标书中总分部分项工程量清单费用+总措施项目清单费用[扣除暂定价、现场安全文明施工措施费]）/（控制价中总分部分项工程量清单费用+总措施项目清单费用[扣除暂定价、现场安全文明施工措施费]） 优惠让利，不计管理费和利润。2、根据常建[2014]279 号文件，工程竣工结算时主要材料在施工期间采购当月的常州市造价信息除税指导价中相对应的单项材料加权平均价格如与 2022年3月除税信息指导价相比在±5%（含±5%）范围以内则不予调整，如超出±5%范围的，超出±5%部分的差额予以调整。主要材料指材料费占单位工程费（不含设备费）2%及以上的各类材料（确定比重时应将各种规格型号的同类材料费用累加计算）。施工期间必须经监理人、跟踪审计、发包人根据施工进度计划时间确认签字。
2、总价合同。
[bookmark: EBfd286d33d8714a81ab610e4eb329e9b5]总价包含的风险范围：/。
[bookmark: EBfe244a12525d4d1b96d4e428af4efb69]风险费用的计算方法：/。
[bookmark: EBd96b4d9bdd4148a7a913a9ddfe18dda7]风险范围以外合同价格的调整方法：/。
[bookmark: EBcce730670a4543729ce5b9f73b3142f4]3、其他价格方式：/。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/
预付款扣回的方式：/
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/
预付款担保的形式为：/
12.3 计量
12.3.1 计量原则
[bookmark: EB9b861f49762e47199862f334949c380a]工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)或其适用的修订版本，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。
12.3.2 计量周期
[bookmark: EB892788e7176b4100a66bfa2902de4f9b]关于计量周期的约定：本合同的计量周期为月，每月25日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：本合同的计量周期为月，每月25日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。
12.3.4 总价合同的计量
[bookmark: EBb47e456d14884e529cab5bf180b74453]关于总价合同计量的约定：/。
[bookmark: EBbe6940219bd845a19f4068f735c3d291]12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
[bookmark: EBec732fb8d5c84c54949f19cac19522ac]其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
[bookmark: EBd1c637fc8ad64dc59c21353e42e8a14e]（1）每月25日前承包人将当月完成的合格工程量报监理人、跟踪审计及发包人，发包人核准后60日内按核准工程量的60%支付。由于变更（含设计、签证等）原因引起的增加工程款，在进度款中暂不支付,归入竣工结算中待结算审定后支付。
（2）发包人扣除中标价的3%作为工程质量保证金，在保修期（贰年）结束后60天内无息返还。
（3）工程竣工结算经发包人、审计审定后60天内付至审定总价的100%（除工程质量保证金外）。
（4）履约保证金在项目竣工验收合格后凭收据及项目负责人、采购管理部签署意见后无息退还。
备注：以上各阶段付款，乙方同意甲方按中国人民银行规定的各类结算方式进行结算，采用银行承兑汇票形式支付的，甲方无需承担贴息费用。乙方需提供合规的增值税专用发票，工程审定后第一次付款需按审定价提供所有尾款增值税专用发票。若乙方延迟或拒绝提供发票，甲方有权延迟或拒绝付款，甲方不承担逾期付款违约责任。
（4）开票信息如下：
公司名称 常州黑牡丹建设投资有限公司
纳税人识别号 913204111371814200
地址 常州市新北区新桥商业广场 1 幢 2006 室
电话 0519-85177235
开户行 建行常州市新北支行
账号 32001628436051297508。
1、 12.4.2 进度付款申请单的编制
[bookmark: EBc2886077037940ff98d6b84fcbef5fe8]关于进度付款申请单编制的约定：每月25日前根据监理人、跟踪审计及发包人审定的上月工程月报量申请进度款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
[bookmark: EBe61a4f214f9f42fa907c0f5e5d202eaf]（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日前提交。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： /。
[bookmark: EB4695b08b8c034ce58ef75bdb8e245ef5]（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4 进度款审核和支付
[bookmark: EB45dd0fac7ce24c838d1dde116d461854]（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。
[bookmark: EBe371e000901b494d80585d54f182f4ca]发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。
[bookmark: EB3e7ecb33131a49eaa340c0b9970006cd]（2）发包人支付进度款的期限：/。
[bookmark: EBec29b3c9526e4bffb9bf7902ec8c7417]发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.6 支付分解表的编制
[bookmark: EB5c5f5871d1734d728cc1753c3e914192]2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
[bookmark: EB91eb979e94c34e5dac60c64b043e9c20]3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
[bookmark: EB7b0bfca0cd894a88ba4ccf09c749de0d]13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
[bookmark: EBa1b5c2bf26e147dfabc1b07424cd260c]关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
[bookmark: EBb1addf2049f94c24a664643d92d2ece8]关于竣工验收程序的约定：
  发包人颁发的竣工验收相关规定及技术档案管理条例编制整理的竣工资料和竣工图（含电子档竣工图），在竣工质量验收之前经监理人及发包人认可后移交给发包人，若承包人未能及时移交，竣工质量验收延后，直至承包人完整移交竣工图及竣工资料为止，由此造成的工期延误或其他相应损失由承包人承担。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：根据发包人要求执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
[bookmark: EB2bfbab407573420888f113a1516e6fd0]承包人向发包人移交工程的期限：根据发包人要求执行。
[bookmark: EB84e83a5d0b0e46af8cb4c46528cb49da]发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：根据发包人要求执行。
[bookmark: EB828fa6ce8e3c4e72bb6bafc06fc48fb1]承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
[bookmark: EBdb4c963570e446f98439034661335228]工程试车内容：/。
[bookmark: EB75b526de62b84490902ee2262b441335]（1）单机无负荷试车费用由/承担；
[bookmark: EB2297760020664349baf78edaa96bda5b]（2）无负荷联动试车费用由/承担。
13.3.3 投料试车
[bookmark: EBa301a11b50b84fabab9fbbd7c77ca494]关于投料试车相关事项的约定：/。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
[bookmark: EB468bcad454d74207b82c54a812f80be8]承包人完成竣工退场的期限：/。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
[bookmark: EB8c497025b6854421975d4e6aa0bcd51c]承包人提交竣工结算申请单的期限：/。
[bookmark: EBf50fed0e731a4ceeb655dbad6c0fb4d4]竣工结算申请单应包括的内容：/。
14.2 竣工结算审核
[bookmark: EBf69cc873eaf54ca9a0fd33756b9b975e]发包人审批竣工付款申请单的期限：/。
[bookmark: EB83014979496345abaf93a6a7ff09f1b9]发包人完成竣工付款的期限：/。
[bookmark: EB95f76ec970304a42bd92783367146a53]关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
[bookmark: EB2cf8fc1b04584cbd9a297939d446dd8a]承包人提交最终结清申请单的份数：/。
[bookmark: EB399cdd14d9234a87938ac9bba0a05b73]承包人提交最终结算申请单的期限：/。 
14.4.2 最终结清证书和支付
[bookmark: EB4620c29ee7e44b92a4a3f24f9ccf1a03]（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
[bookmark: EB7fbb112927954524adc141c3df4abcb0]（2）发包人完成支付的期限：/。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
[bookmark: EB994fcc4f121340339b9f99394224ea0e]缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3 质量保证金
[bookmark: EB1da032ed16b142fabbed6e0bcf74faf5]关于是否扣留质量保证金的约定：/。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2种方式：
[bookmark: EB50bfd517c76c436b991722bd5e97262e]（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 
（2）中标合同价的3% 的工程款；
[bookmark: EBa6924f5a339b42cb90fb82b3e5c99f4a]（3）其他方式:/。
15.3.2 质量保证金的扣留 
[bookmark: EBd112a06d83cb42e8859d1b29b96cfe36]质量保证金的扣留采取以下第/种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
[bookmark: EB9f7acce10bfb4a5dbe0faeba37f5f916]（3）其他扣留方式: /。
[bookmark: EB4ca64e85b132426bb66d2cd18b2f7c93]关于质量保证金的补充约定：发包人扣除中标价的3%作为质保金，待保修期满后结清（无息）（详见工程质量保修书）。
15.4保修
15.4.1 保修责任
[bookmark: EB3e54ae5364cd4a3b8000d683d8c3361a]工程保修期为：详见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
[bookmark: EB98cbf1e3677f4b6db7ccc7db11471ee5]承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知后24小时内到达工程现场。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
[bookmark: EB050b92f0630b4c2b84948a9bc2a104c1]发包人违约的其他情形：若因发包人上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成本工程停建或缓建时，发包人只对已发生的合格工程量负责，根据已发生的合格工程量与承包人办理结算，不承担其它违约责任。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1） [bookmark: EBed4f1dcee7c2453880eefc6afe7f0f74]因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /。
（2） [bookmark: EB2823a159add3488e93cc85c68f4d80d0]因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。
（3） [bookmark: EB843746bd714a4ec28032e5f929d96bb3]发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。
（4） [bookmark: EBe5236ed49a814e81b242f4f2ad9080f0]发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（5） [bookmark: EBaa2375f59075450ab22fd01ff2c0ee06]因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。
（6） [bookmark: EBf81f27e1957a40028cf097bd3fbbc777]发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。
（7） [bookmark: EBc028f4e68e4d426da5a276ecad61a290]其他：/。
16.1.3 因发包人违约解除合同
[bookmark: EB8f5e4af411204e1ca0fa0aabb8ab6b76]承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
[bookmark: EB4c8b4fd4474c4fbda58ee32dc64d65c5]承包人违约的其他情形：（1）承包人必须遵守发包人发布的工程变更签证管理制度及各项管理规定。包括发包人委托的监理人签发的各类文件（包括但不限于管理规定、会议纪要、通知单、工作安排及联系函），上述各类文件为本合同协议书的组成部分。承包人如不执行上述各类文件，视为违约，并且发包人将向承包人追溯由于不执行上述各类文件造成进度延误而产生的法律责任。（2）承包人不得以任何理由拒绝发包人提出的关于工程设计变更及其他零星工作施工的要求，否则将按相应工作内容造价的5%（并不少于5千元/次）向发包人支付违约金。
16.2.2承包人违约的责任
[bookmark: EBc543c43089ae44c59f46d19542dc57a1]承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。 
16.2.3 因承包人违约解除合同
[bookmark: EB251b4313de0a48c19f6bd9254d45aa99]关于承包人违约解除合同的特别约定：/。
[bookmark: EB12106c5f0a5f47f7bd6764b996b1645b]发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
[bookmark: EBd729c0afce5e4dc4aaff03dd97f4ec1b]除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害。
17.4 因不可抗力解除合同
[bookmark: EB59c4c224e6394eb981c10e1d1812ff73]合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
[bookmark: EBdfb73e6dbbf0482b8eb3e6a5c4f90e5c]关于工程保险的特别约定：承包人必须按国家相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、第三方人身以及其它依据国家、江苏省、常州市有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险，否则发包人有权从工程款中代扣缴。
18.3 其他保险
[bookmark: EBb8316000e262470794f9a65e400b5a39]关于其他保险的约定：/。
[bookmark: EB1ffcbdaba1304fb38414659d528718d2]承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自理。
18.7 通知义务
[bookmark: EB2d7f9691f26846f493e68562b18106a6]关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
20. 争议解决
20.3 争议评审
[bookmark: EB2749207f45194ad5b2d0f7147fe5a55f]合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。  
20.3.1 争议评审小组的确定
[bookmark: EBdac9abc0e039402e8b85cd2c22938030]争议评审小组成员的确定：/。
[bookmark: EB2149da2032e74ecd80f716e0c8188608]选定争议评审员的期限：/。
[bookmark: EB4334224fc9054119b6e350adadd7815c]争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
[bookmark: EB64bbda2c6cf34801aafa9a6e5e65392c]其他事项的约定：/。
20.3.2 争议评审小组的决定
[bookmark: EB2cfd9a42622c481797c2d5244df36a90]合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
[bookmark: EB787e9484034a4ea2b2cd9aec80270580]因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：
[bookmark: EBd5fb874881104f888ca3d2503bbc28ec]（1）向常州仲裁委员会申请仲裁；
（2）向新北区人民法院起诉。
补充条款：
[bookmark: EBdb1796092f8f452f9b3d15c6373223af]1、工程竣工结算文件经发承包双方签字确认的，应当作为工程决算的依据；未经对方同意， 另一方不得对已生效的竣工结算文件委托工程造价咨询企业重复审核。
2、 发包人项目管理班子：项目负责人：         （联系电话：         ）。
3、 承包人项目管理班子：项目负责人：          、技术负责人：          （联系电话：         ）、 造价负责人：         （联系电话：          ）：质量员：         （联系电话：         ）、安全员：         （联系电话：         ）、 施工员：         （联系电话：         ）。
4、 承发包双方应严格按照《大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203-2016）、《常州市建筑施工扬尘防治实施细则》（常建〔2018〕113号）、《关于加强全市建筑领域非道路移动工程机械污染防治工作的通知》（常建〔2018〕132号）等要求，按各自职责，将防治措施落实到位。
5、 承包人采购管道、井盖等材料须满足各专业管道公司的要求，并符合新北区城建局关于材料采购相关规定的要求。在采购前应按监理人要求申报材料采购计划，获得批准后，方可进行采购，材料进场前应接受监理人组织的验收和发包人的抽样检测。
6、 承包人若虚报、瞒报、违法挂靠、转包、弄虚作假、进度滞后超投标工期 20％以上的现象，则发包人有权终止合同，承包人应承担由此造成的一切损失并按照诚信考核制度上报建设行 政主管部门。
7、 承包人应根据批准的施工组织设计（施工机械、检测设备）围绕各工期目标组织足够人 员、机械设备，采取积极措施确保本工程最终目标的实现，施工中加强与周边相关施工项目的协调，无条件服从监理人、发包人、现场指挥部统一协调。
8、 承包人不按发包人关于工程质量、工程施工进度等要求进行施工的，在经过发包人一次书面警告后，仍不能按发包人要求进行施工时，发包人有权终止承包人的施工权，并有权安排其他承包人接手承包人的施工工程，承包人就按中止施工前的工程量进行结算并记不良行为记录，参照《新北区建设市场信用管理办法》执行。
9、 工程变更按照常新政［2014］148 号文《关于进一步加强常州市新北区政府投资项目工程变更管理的规定（试行）的通知》执行。
10、 整个建设阶段对投标单位及分包单位的管理依据常新政规[2010]2号文《关于印发新北区建设市场信用管理办法（试行）的通知》。
11、施工要求： 
（1）承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经监理工程师审查，并以书面形式报请发包人办理相关变更手续。未经批准擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。 
（2）在合同履行中，若发包人要求对工程标的进行实质性的变更，由双方协商解决。 
（3）施工期水电费用已包含在综合单价内，不再另行计算。 
（4） 承包人应围绕各工期目标组织足够人员、机械设备，采取积极措施确保本工程最终目标的实现，施工中加强与周边相关施工项目的协调，无条件服从发包人、监理人、现场指挥部统一协调。多余土方按照发包人要求统一调配。
（5）如有特殊情况需要变更的，需经监理人及发包人认可，并由发包人委托设计单位出具变更图，根据相关文件规定，完善变更流程后方可实施。  
（6）承包人有责任做好施工现场周边地下管线和临近建筑物、构筑物及古树名木的保护工作，如因承包人原因造成损坏的，承包人必须负责修复，若造成恶劣影响的，发包人有权对其进行处罚。承包人有义务配合好发包人解决各项外部矛盾，配合管线、土建等施工单位的工作。确保工程的顺利实施。 
12、完（竣）工验收与结算： 
（1）完工验收：工程达到完工验收条件时，承包人应向发包人提交完工验收报告，并同时提供完工图等验收资料原件两份。资料齐全，发包人会同监理、审计、设计等单位组织完工验收。 
（2）竣工验收：达到验收标准要求的，由承包人向发包人提出竣工验收申请，发包人会同监理、审计、设计等单位组织竣工验收。由承包人在工程竣工验收后一个月内提供竣工报告和竣工资料(含竣工图)原件两份，并在工程竣工验收后 3 个月内完成竣工结算书及相关资料送监理人初审，如不能按期完成，则每推迟一周罚款 5000 元，不满一周按一周计算。
（3）合同中如含多个单项工程项目或不同类别，承包人应按不同单项工程项目或类别分别 报送竣工资料。 
（4）中间交工工程的范围和竣工时间：按各项施工方案及批复。 
（5）工程完工验收合格以完工验收单各方签字盖章为准，否则，承包人继续承担该工程保管及一切以外责任。 
（6） 若因发包人上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成本工程停建或缓建时，发包人 只对已发生的工程量负责，根据已发生的工程量与中标人办理结算，不承担其它违约责任。
（7）根据常州市新北区财政局常新财经【2013】9 号文件的相关规定，承包人对所上报的审计结算资料需认真复核，工程结算核减率若超过5%或有核增额，超出该约定范围的审计费用由承包人承担；核减额大于15%的，处以结算总价5‰罚款。发包人有权对结算审计一审结果进行复审。
13、其他条款： 
（1）承包人应在工程竣工验收合格后三个月内提交经发包人审核通过的两份完整的竣工结算资料（其中一份正本），每延误一周承担5000元的违约金，在当期付款中一次性扣除，并承担由此给发包人造成的一切损失。同时承包人必须充分配合发包人完成工程结算审计，当双方有纠纷导致结算不能正常进行时，按常建规〔2017〕4号文件执行。
（2）承包人若虚报、瞒报、违法挂靠、转包、弄虚作假、进度滞后超投标工期 20％以上的现象，则发包人有权终止合同，承包人应承担由此造成的一切损失并按照诚信考核制度上报建设行政主管部门。 
（3）承包人应保持场地整洁卫生，现场建筑垃圾应及时清理，如在发包人要求的时间内不清理干净，则由发包人组织人员进行清理，相关费用由承包人承担。承包人应在工程竣工前及时将临时设施及施工设备拆除，做到工完场清（含建筑垃圾清运） ，如收到发包人通知 5 天内仍不拆除，由发包人自行组织人员拆除，相关费用全部由承包人承担。另外，在工程施工过程中， 发包人为了进行项目的配套工程施工，需要承包人拆除临时设施、施工场地及施工设备，承包人必须无条件执行。 
（4）承包人应根据批准的施工组织设计（施工机械、检测设备）围绕各工期目标组织足够人员、机械设备，采取积极措施确保本工程最终目标的实现，施工中加强与周边相关施工项目的协调，无条件服从监理、发包人、现场指挥部统一协调。 
（5）承包人不按发包人关于工程质量、工程施工进度等要求进行施工的，在经过发包人一次书面警告后，仍不能按发包人要求进行施工时，发包人有权终止承包人的施工权，并有权安排其他施工单位接手承包人的施工工程，承包人就按中止施工前的工程量进行结算并记不良行为记录，参照《新北区建设市场信用管理办法》 执行。 
（6）在本工程施工红线区域内,对于发包人要求增加的施工内容, 视为本合同施工范围的组成部分,承包人必须施工。对于此部分增加工程的结算，原则上执行本合同的相关条款。如果承包人拒绝施工，可视为对本合同的根本性违反，发包人有权将此部分增加工程另行委托，所发 生工程费用从承包人工程款中双倍扣除。对于发包人要求减少的施工内容，承包人必须停止施工，并且不计入结算。如承包人拒绝执行，发包人有权委托其他单位对此施工内容移除，并由承包人承担移除所发生的费用。 
（7）承包人应确保材料供应款、农民工工资的支付到位，承担因材料供应款、农民工工资不到位而引发的一切责任。
（8）外部矛盾的解决：除征地拆迁外，其余所有外部矛盾均由承包方自行解决，承包方不得拒绝。协调不力造成工期的延误，承包方应承担违约责任。 
（9）工程变更按照常新政［2014］148 号文《关于进一步加强常州市新北区政府投资项目工程变更管理的规定（试行）的通知》执行。 
（10）承包人应按常建规［2013］1 号文、常新政办［2013］58 号文《关于移交建设工程电子和声像档案的通知》及《江苏省建设工程声像档案收集归档管理细则》的要求，做好施工阶段的电子、声像档案的收集、整理，并达到文档中心的验收要求，此项费用已在报价内，不另计。
（11）关于环保要求：本工程参照常新城建[2018]116 号关于印发《常州市新北区市政工程扬尘控制实施细则》、关于印发《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》的通知（常建〔2014〕51 号）执行，此项费用已在报价内，不另计。  
（12） 承包人在领取工程计量款时应出具合规的增值税专用发票。
（13） 其他未尽事宜，具体根据现场情况另行制定现场管理制度。
[bookmark: _Toc353211770]
附件1
工程质量保修书
发包人(全称)：常州黑牡丹建设投资有限公司
承包人(全称)：                           
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就常州市奔发路上跨京沪铁路和沪宁高铁桥梁工程-周边配套市政工程（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  /  年；
3.装修工程为   /   年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 /  年；
5.供热与供冷系统为 /  个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   贰   年；
7.其他项目保修期限约定如下： 本工程质量保修期为贰年。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
发包人扣除中标价的3%作为工程质量保证金，在保修期（贰年）结束后60天内无息返还。    
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)： 　                            承包人(公章)： 　
地　　址：                                 　地　　址：
法定代表人(签字)：                           法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：                           委托代理人(签字)：
电　　话：                                 　电　　话：　
传　　真： 　                                传　　真：　
开户银行： 　                                开户银行：
账　　号： 　                                账　　号： 
邮政编码： 　                                邮政编码：　
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工程建设项目廉政责任书

工程项目名称:  常州市奔发路上跨京沪铁路和沪宁高铁桥梁工程-周边配套市政工程
合同金额：             元 
工程项目地址: 常州市新北区奔牛镇
建设单位〔甲方）:  常州黑牡丹建设投资有限公司 
施工单位（乙方〕:                             
为切实加强政府性投资工程廉政建设，强化对工程建设领域突出问题的治理，从源头上预防腐败，确保工程建设优质、高效、廉洁，依据工程建设的法律法规和廉政建设有关规定，特订立本责任书。
一、甲乙双方责任
㈠严格遵守国家、省、市、区关于工程建设的各项法律规章和廉政建设的各项规定。
㈡业务活动应坚持公开、公平、公正和诚实守信原则，不得为获取不正当利益而损害国家、集体利益。
㈢加强对本方人员的廉政监督，建立健全廉政工作制度，认真查处本方人员的违纪违法行为。
㈣双方均有对本方人员开展廉政告知、廉政教育以及诚实守信教育的责任和义务。
㈤发现对方在业务活动中有违法违规行为的，应及时提醒，自觉抵制，或及时向上级主管部门、纪检监察和司法机关举报。
二、甲方责任
㈠甲方人员不得接受或索要乙方的回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
㈡甲方人员不得到乙方报销应由甲方或个人支付的费用。
㈢甲方人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
㈣甲方人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女就业、旅游以及出国（境）等提供方便。
㈤甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
㈥甲方人员不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位，不得强行要求乙方购买合同规定以外的材料和设备。
㈦自觉接受乙方的监督，不得以任何形式和理由对乙方及其人员的投诉举报行为进行打击报复。
三、乙方责任
㈠不得以任何形式和理由向甲方人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
㈡不得以洽谈业务等为借口，邀请甲方人员外出考察旅游或进入高档消费娱乐场所。
㈢不得为甲方及其人员报销应由对方支付的费用，或为甲方及其人员提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等物品。
㈣不得擅自与甲方人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收以及工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。
㈤自觉接受甲方监督。
四、违约责任
㈠甲方及其人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予当事人党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，依法予以赔偿。
㈡乙方及其人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，在依法对乙方企业给予相应处罚的同时，依据有关法律法规和规定给予当事人党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，依法予以赔偿。
五、本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署之日起生效。
六、本责任书一式四份，由甲乙双方、监督单位（甲方上级行政主管部门）各执一份，区“廉洁示范工程”创建活动领导小组办公室鉴证备案一份。

甲方单位：（盖章）                乙方单位：（盖章）

法定代表人：                     法定代表人： 
项目负责人：                     项目经理：                    
电话：                           电话： 
  年    月    日                         年    月    日

监督单位：（盖章）
                                   
年    月    日


廉洁守信承诺书

为加强工程廉政建设，规范工程建设行为，有效预防违纪违法问题的发生，在此我向组织承诺：
1、严格遵守国家、省、市、区关于工程建设的各项法律规章和廉政建设的各项规定。
2、加强对各参建单位履约监管，建立完善信用信息互认共享、守信激励和失信惩戒等机制，促进工程建设领域诚信体系建设，引导企业诚实守信，不断增强市场主体的诚信意识。
3、不接受或索要各参建单位的回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
4、不到各参建单位报销应由个人支付的费用。
5、不参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
6、不要求或接受各参建单位为本人住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女就业、旅游以及出国（境）等提供方便。
7、不向施工单位介绍家属或亲友从事与工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
8、不以任何理由向施工单位强行推荐分包单位，或强行要求施工单位购买合同规定以外的材料和设备。
9、不以任何形式和理由对各参建单位及其人员的投诉举报行为进行打击报复。
10、自觉接受各方监督，如有不廉洁行为，自愿接受处理。


  承诺人：  
               


       年    月    日

备注：
1、施工、监理、审计等单位人员的廉洁守信承诺书可结合实际，作必要修改； 
2、本承诺书一式两份，本人及项目建设单位各留存一份。


[bookmark: _Toc71129774]第四章  评标细则
本着公平、公正、公开的原则，对各投标单位投标文件中的商务标等方面进行打分。具体办法如下：(共计100 分) 
具体办法如下：（共计 100 分）
第一步：投标文件能够满足招标文件的实质性要求；
第二步：清标，商务标符合招标文件的实质性要求；
第三步：投标报价得分。
一、确定有效投标报价
凡符合招标公告、招标文件、招标答疑纪要等有关招标实质性要求并且在最高投标限价以下的投标报价均为有效投标报价。
二、投标报价（100分）
1．打分
ABC评标基准价J=(A×50%＋B×30%＋C×20%)×K
A=最高投标限价*(100%－下浮率Δ)；
B=在规定范围内的评标价除C值外的任意一个评标价，由招标人代表进行随机抽取确定；
C=在规定范围内的本次开标最低评标价。
规定范围:评标价算术平均值×70%与最高投标限价×30%之和下浮25%以内的所有评标价；
上述最高投标限价和评标价均应扣除工程（专业工程暂估价+暂列金额) 后参与计算和抽取；本工程的（专业工程暂估价+暂列金额)为  25 万元。
注：①下浮系数K取值（96%、96.5%、97%、97.5%、98%、98.5%、99%）；下浮率Δ取值18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%、26%、27%共10个数值。
②B值的抽取、确定:由招标人代表进行随机抽取确定。
B值抽取方式：若评标价在A值的95%（及以上）范围内，则该类评标价不纳入B值抽取范围；若在A值的95%以下范围按下表进行抽取组成B值的抽取范围。
	序号
	抽取范围
	抽取个数

	1
	A值的95%~92%（含）
	1

	2
	A值的92%~89%（含）
	1

	3
	A值的89%~86%（含）
	2

	4
	A值的86%~83%（含）
	2

	5
	A值的83%~80%（含）
	2

	6
	A值的80%~77%（含）
	1

	7
	A值的77%以下
	1


由招标人代表在有效B值抽取范围内随机抽取确定。
若按上述办法未能抽取B值，则在规定范围内的任意一个评标价(除C值外)中随机抽取B值。
2．以经评审的ABC评标基准价得最高分（100分），并以此为基准，确定其他投标人的价格得分。各评标价扣除（专业工程暂估价+暂列金额)后比对ABC评标基准价，每偏离1%减扣一定的分值（0.6分、0.7分、0.8分，由招标人代表随机抽取确定），每低1%减扣的分值为随机抽取值，每高1%减扣的分值为随机抽取值的1.5倍，偏离不足1%的，按插入法计算得分，评分计算过程中的偏离率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。
3．开标时有效标少于等于3家的，不再采用ABC评标基准价办法，采用最低评标价作为评标基准价。
4．评标价指有效投标文件经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价。
三、定标办法
上述各项得分相加（商务标得分）即为投标人评标总分。评标总分最高者为第一中标候选人；若评标总分相同，则选择其中投标报价低者为第一中标候选人；若评标总分相同，投标报价也相同，则由招标人代表当场随机抽取确定。
四、评标细则使用说明：
1．评标程序：1）符合性评审（包含符合性审查、形式审查、资格审查）；2）清标；3）经济标评审；4）计算评标基准价；5）汇总得分；6）定标。
2．前续评审不合格的不再进行后续评审。
3．所有抽签均在唱标后、资格审查完成且清标结束，并经评标委员会所有评委签字认可确定有效标，由招标人代表进行随机抽取确定。
4．书面评标报告未经评标委员会全体成员签字之前，评标过程中的差错应当及时纠正。评标委员会完成评标（签署完成书面评标报告），抽取产生的各类抽签值和评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变（除计算错误外）。
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[bookmark: _Toc71129775]第五章  投标文件的组成
一、资格审查材料
*1.投标人资格声明函
*2.投标函
*3.法人或者其他组织的营业执照等证明文件
*4.法定代表人资格证明书、法定代表人身份证复印件（双面）
*5.授权委托书、代理人身份证复印件（双面）、投标人近三个月内任意一个月（自开标之日往前推）为其缴纳社保的记录（如果有授权委托情况的，必须提供）
*6.投标保证金单据
*7.投标人资质、安全生产许可证
*8.项目负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证（B 证）、近六个月内任意一个月缴纳凭证（自投标截止时间往前推）
*9.法律申明
二、价格及有关商务部分材料
*1.开标一览表
*2.投标总价及工程量清单报价表
三、技术部分材料
1.投标人简介
2.施工组织设计
*3.偏离表
4.其他评审相关资料
四、说明
1.上述带“*”条款投标人应在投标文件中提供并加盖投标人公章，否则将作为无效投标处理。未加盖公章的视为未提供该项材料。所有项目若有缺失或无效将可能导致投标无效且不允许在投标截止后补正。
2.对本章所有的格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。投标人可提供其它相关的证明材料（不限于此）。
3.投标文件需按本章要求进行编制，同时提供评分索引表。




[bookmark: _Toc71129776]第六章  附    件
1.投标人资格声明函

投标人资格声明函

采购人名称、常州市城投建设工程招标有限公司：
按照采购文件要求的“申请人的资格要求”，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
三、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
六、我单位在参加采购项目采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1.与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2.我单位直接控股的其他单位如下：                     
3.与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
十、我单位无以下不良信用记录情形：
1.在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：       
投标人名称（公章）：             
日    期：     年    月    日


2.投标函

投  标  函
致： 招标人名称、常州市城投建设工程招标有限公司 ：
我单位收到贵单位“       号”招标文件后，经仔细阅读和研究，我单位决定参加本项目的招标活动并投标。为此，我单位郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1.按招标文件规定的各项要求，完成招标文件规定的全部内容。
2.如果我单位的投标文件被接受，愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任，同时严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我单位承诺该投标文件在投标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。并同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为投标开始后60天。
4.我单位愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，遵守贵单位构有关招标的各项规定。
5.我单位愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。
6.我单位承诺：近3年内无行贿犯罪行为或被记录，法定代表人无行贿犯罪记录或自记录之日起超过5年；无因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的情形；未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，或未处于投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的状态。
7.我单位承诺：所派注册建造师不同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；注册建造师无在建工程；注册建造师无行贿犯罪行为记录或者有行贿犯罪行为记录但自记录之日起已超过5年。
8.我单位认为贵单位有权决定中标人，还认为贵单位有权接受或拒绝所有的投标人。
9.我单位愿意遵守招标文件中所列的收费标准，按招标文件的规定交纳投标保证金；如果我单位中标，我单位愿意在签订合同时按招标文件的规定支付中标服务费。
11.我单位研究招标文件后，愿以人民币               元（小写：            元）报价，按招标文件要求承包本次招标范围内的全部工程。
12.我单位保证在收到招标人发出的书面开工后 3 日内开工，并在     日（日历日）内竣工。
13.我单位保证本工程质量达到：                          。
14.我单位一旦中标，将实行项目负责人负责制，保证并配备         （项目建造师）全面负责上述项目管理。
15.与本次投标有关的正式通讯地址为：
地址：                  
电话：                                          传真：                  
投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：       
投标人名称（公章）：                             日期：     年    月    日.

3.法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书
投标人名称:
地址:
姓名:            性别:        年龄:        职务:
系               的法定代表人。为实施            （      号） 的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。


                 投标人：（公章）
                     法定代表人签字或盖章：
日期：    年    月    日

 


法定代表人身份证
（双面复印件）粘贴处




4.授权委托书
授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。
本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：
职务：                                       联系电话：
单位名称：                                   地址：
身份证号码：

投标人公章： 
地址：                                       电话：
传真：                                       邮编：
开户行：
账号：

代理人身份证
（双面复印件）粘贴处


备注：
1.法定代表人参加开标会议时，需携带本人身份证原件。
2.委托代理人参加开标会议时，需携带授权委托书和本人身份证原件。
5.法律声明
法律声明
我公司_______（全称），就______（项目名称）与贵公司无法律纠纷事宜在此郑重回声明：
 1、我公司以诚信为本、重视合作伙伴，重信誉讲诚信，与客户均能友好相处，共谋发展。
2、我公司近三年内（本工程开标当日往前推三年）与黑牡丹（集团）股份有限公司及旗下所控股子公司不存在任何法律纠纷。
3、本公司参与________（项目名称）投标工作中，若评标过程中发现近三年内（本工程开标当日往前推三年）与黑牡丹（集团）股份有限公司及旗下所控股子公司有法律纠纷，我公司承诺愿意放弃本次投标，并为此而承担一切法律责任，与贵公司无关！
特此声明!


投标单位（盖公章）：
法定代表人或其代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月      日



6.开标一览表
开标一览表
                                                单位：人民币
	项目名称
	

	项目编号
	

	投标总价
	

	质保期
	


投标人名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日





7.投标总价封面

投  标  总   价


   采 购 单 位：                                  

   工 程 名 称：                                             


投标总价（小写）：                                

（大写）：                                


投 标 人：                            （单位盖公章）

法定代表人
或其授权人：                          （签字或盖公章）



编  制  人：                   （造价人员签字或盖专用章）


编 制 时 间：








8.工程量清单报价表

工程量清单报价表

详见工程量清单

投标单位（盖公章）：
法定代表人或其代理人（签字或盖章）：
日期：       年      月      日


9.偏离表
偏 离 表
投标人应对招标文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，投标人应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。
如无偏离，请在表格中写“无”，并附在投标文件中 。          
项目编号：
	章节号
	投标人的偏离
	投标人偏离的理由
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：      年  月   日




本招标文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。

（全文完）
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